

सुरजपुर जिला पंचायत सुरजपुर जिला- सुरजपुर (छ0ग0)
(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

संख्या / MGNREGA/ZP/2023-24

सुरजपुर दिनांक 15/05 / 2023

1. संजय कुमार साह
तकनीकी समन्वयक (मनरेगा)
 2. अनुविभागीय अधिकारी (ग्रा.यां.सेवा)
उप संभाग मैयाथान
 3. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)
जनपद पंचायत, मैयाथान
जिला-सुरजपुर (छ.ग.)
- विषय :- प्राप्त शिकायत का जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- श्री बबलू एवं अन्य ग्राम पंचायत सलका द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत पत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बबलू एवं अन्य ग्राम पंचायत सलका द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष पत्र प्रस्तुत कर महात्मा गांधी नरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में निर्माण एजेंसी द्वारा कुछ मजदूरों के साथ अवैध मेल मिलाप कर जाबकॉर्ड को ठेका में चलाये जाने, रोजगार सहायक से मिलीभगत से फर्जी मस्टरोल बनाकर फर्जी मजदूरों का नाम भरकर राशि का बंदरबाट करने एवं क्रमांक 1 से 7 तक अलग-अलग शिकायत प्रस्तुत किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित कि जा रही है।

अतः उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत का जांच कर बिन्दुवार स्पष्ट जांच प्रतिवेदन 02 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अवलोकन कराते हुए संपुक्त हस्ताक्षर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृष्ठा. क्रमांक / 6100 / MGNREGA/ZP/2023-24
प्रतिसिधि :-

कलेक्टर, जिला-सुरजपुर को सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुरजपुर
सुरजपुर दिनांक 15/05 / 2023

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुरजपुर

सत्य प्रतिलिपि
Dy. Director Panchayat

Scanned with CamScanner



Shot on OnePlus

Surajpur | 2025.05.29 16:04

जांच प्रतिवेदन

(2)

सम्बन्धित विषयांतर्गत लेख है कि बबलू एवं अन्य ग्राम पंचायत सलका द्वारा 'कलेक्टर महोदय के सम्मुख पत्र प्रस्तुत कर महात्मा गांधी नरेंद्रा के तहत स्वीकृत कार्यों में निर्माण एजेंसी द्वारा कुछ मजदूरों के साथ अवैध ढेल-ढिलाप कर जॉब कार्ड को ठेका में चलाये जाने, रोजगार सहायक से मिलीभगत से फर्जी मस्टर रोल बनाकर फर्जी मजदूरों का नाम भरकर राशि का बन्दरबान्ट करने एवं क्रमांक 01 से 07 अलग-अलग शिकायत प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 689 दिनांक 15.05.2023 द्वारा निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में निम्नानुसार जांच कर जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यावाही हेतु सादर प्रस्तुत है:-

1. मियापारा नाली निर्माण सरपंच ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा 1,00,000/- (एक लाख रुपये) निकाल चुके हैं और निर्माण नहीं हुआ है, जिसका स्थल पर जाकर स्वयं के द्वारा सरपंच, सचिव, कार्यक्रम अधिकारी एवं मियापारा के ग्रामवासियों के समक्ष जांच किया गया है। जिसमें ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया है कि नाली निर्माण कार्य शिकायत होने के बाद जल्दबाजी में बनवाया गया है। हमारे द्वारा जब निर्माण एजेंसी सरपंच एवं सचिव से पूछा गया तो उनके द्वारा कबूल किया गया कि राशि रुपये 75000/- ग्राम पंचायत के 15 वें वित्त से निकाला गया है। प्राक्कलन अनुसार जांच करने पर पता चला कि नाली निर्माण 72 मिटर लम्बाई एवं आर सी सी ढलाई वाला नाली बनाया जाना था परन्तु स्थल पर 2 मिटर कि लम्बाई में आर सी सी ढलाई एवं 30 मिटर लम्बाई में ईट का जोड़ाई करके नाली बनाया गया है। एवं ईट जोड़ाई के उपर 1 इंच मोटा गिट्टी का ढलाई किया गया है। जो कि मानक प्राक्कलन के अनुसार गलत है। साथ ही प्राक्कलन अनुसार नाली कि चौड़ाई एवं गहराई में भी भिन्नता पाया गया है। स्थल पर बने नाली निर्माण का खर्च मुल्यांकन किया जाये तो अधिकतम मुल्यांकित राशि 16000 से 18000 रुपये तक है। आयेगा जबकि निर्माण एजेंसी द्वारा बिना मुल्यांकन कराये 75 हजार रुपये का आहरण कर लिया गया है। साथ ही, यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत के 15 वित्त के अन्य कार्य में भी बिना मुल्यांकन के राशि का आहरण किया गया है।
2. जित राम कुप निर्माण कार्य सरपंच एवं रोजगार सहायक के द्वारा पैसा आहरण कर कर लिया गया है। और निर्माण नहीं हुआ है। उक्त शिकायत के संबंध में जांच किया गया जिसमें शिकायत सत्य पाया गया है।
 - कुप निर्माण कार्य के हितग्राही द्वारा बयान दिया गया है। कि यह कुप 7 वर्ष पूर्व स्वयं के द्वारा बनाया गया है। उसी पुराने कुप के उपर 1 मिटर जगत का कार्य कराकर मजदूरी में 138286.00 रुपये एवं सामग्री में 279693.00 तथा कुल 417979.00 का मुल्यांकन तकनीकी सहायक द्वारा करा कर एवं अनुविभागीय अधिकारी से सत्यापन करा कर कुल 417886.00 रुपये का भुगतान कराया गया है।
 - जांच में पाया गया कि रोजगार सहायक, सरपंच एवं सचिव के द्वारा सप्त सप्ताह का फर्जी मस्टररोल तैयार कर तकनीकी सहायक से मुल्यांकन कराकर फर्जी भुगतान कराया गया है।
 - मस्टररोल का भुगतान मुल्यांकन पश्चात कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा किया गया है।

सत्य प्रतिलिपि

Dy. Director Panchayat



3. कार्य का जीओ टैकिंग फर्जी तरीके से किसी अन्य कुप का किया गया है। (फोटो संलग्न हैं।)

4. पूर्णता प्रमाण पत्र में लगा फोटो एवं जीओ टैकिंग का फोटो अलग-अलग है।

5. रोजगार सहायक के द्वारा किये गए जीओ टैकिंग ; का फोटो फर्जी तरीके से अन्यत्र जगह के कुप का लिया गया है।

6. पूर्णता प्रमाण पत्र में सरपंच, सचिव, तकनीकी सहायक, कार्यक्रम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, उप संभाग भैयाथान, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भैयाथान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

3. बाजार का ठेका का पैसा गबन के संबंध में- सरपंच सचिव से पुछा गया पर इसके संबंध में ना ही कुछ बताया गया और ना ही इसके संबंध में कोई दस्तावेज दिखाया गया।

04. शौचालय निर्माण सरपंच सचिव पुराने शौचालय को नये शौचालय के रूप में राशि का आहरण कर लिया गया है- इसके संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन एवं महात्मा गांधी नरेगा दोनो योजनाओं से शौचालय निर्माण किया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता के इस शिकायत पर बिना हितग्राही के नाम जानें जांच किया जाना संभव नहीं है।

5. ट्यूबवेल खनन जो होना था वह नहीं हुआ है और मिली भगत से राशि आहरण कर लिया गया है- इसके संबंध में एक ट्यूबवेल सरपंच सचिव द्वारा देवल्ला पारा में दिखाया गया जो कि निजी भूमि पर खनन किया गया है। और दुसरा ट्यूबवेल रोड़ किनारे दिखाया गया, इन दोनो ट्यूबवेल खनन के संबंध में सरपंच सचिव के द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया।

6. महात्मा गांधी नरेगा के तहत मृत लक्ष्मी नारायण जो कि 15 से 20 वर्ष पहले मृत्यु हो गया है उसका डबरी निर्माण और रोजगार सहायक सरपंच मिली भगत से पुरा राशि आहरण कर लिया गया है- जिसके संबंध में निर्माण एजेसी द्वारा जो डबरी दिखाया गया उसमें लक्ष्मी नारायण के पोते मनोज गुप्ता के द्वारा यह बयान दिया गया कि उसके दादा (लक्ष्मी नारायण) की मृत्यु 12 वर्ष पूर्व में हो चुकी है। (पोते के बयान का कॉपी संलग्न है)

➤ इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्माण एजेसी द्वारा मृत्यु व्यक्ति के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव देकर कार्य की स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ली गई।

➤ जांच के दौरान हमें लक्ष्मी नारायण आ0 रामप्रसाद (वर्क कोड - 3305012041/IF/1111491880) की डबरी की जगह कृष्ण बिहारी/नान्हू (वर्क कोड - 3305012041/IF/1111701804) की डबरी में ले जाया गया। जिसका जांच किए जाने पर यह ज्ञात हुआ कि डबरी कि लम्बाई 19मी0 चौ0 17मी0 तथा गहराई 1.50 मी है। जो कि प्राक्कलन अनुसार लम्बाई 32मी0 चौड़ाई 32मी0 एवं गहराई 2.38मी0 होना चाहिए था, डबरी में मिट्टी खुदाई $19 \times 17 \times 1.5 = 484.5$ घनमीटर होगी, जिसकी मूल्यांकित राशि 131.80/ घनमीटर के दर से राशि रुपये 63,857.00 आएगा तथा मेट, पानी पिलाने वाले के लिए 11580.0 रुपये तथा कुल राशि 75437.00 रुपये का व्यय होगा।

सत्य प्रतिलिपि
By Director Panchayat



(4)
➤ कृष्ण बिहारी/नाम्नु (वर्क कोड - 3305012041/IF/1111701804) की डबरी जाँच में स्पष्ट है की तकनीकी सहायक द्वारा 276349.00 रु. का मूल्यांकन कर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा विचलन राशी 200912.00 रुपये का गबन कर लिया गया।

➤ लक्ष्मी नारायण आठ रामप्रसाद (वर्क कोड - 3305012041/IF/1111491880) की डबरी, जिसमें शिकायत प्राप्त हुयी है, giotag फोटो से यह स्पष्ट है की डबरी निर्माण कार्य में 50000.00 से अधिक की राशी का कार्य नहीं हुआ होगा तथा सरपंच, सचिव के द्वारा फर्जी मास्टर रोल निकल कर मूल्यांकन तकनीकी सहायक से कराकर फर्जी भुगतान कराया गया है। शिकायत में जांच सत्य पाया गया है।

➤ लक्ष्मी नारायण के डबरी निर्माण का माप पुस्तिका की जाँच से स्पष्ट है की तकनीकी सहायक द्वारा सही डबरी का मूल्यांकन बिना स्थल पर जा कर बिना नाप लिए डबरी कार्य में निकले 7 से 8 सप्ताह के मास्टर रोल के मूल्यांकन 01 से 02 पेज में कर दिया गया है माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक के द्वारा सप्ताहिक निकले मास्टररोल का क्रमांक एवं दिनांक को दर्ज किये बिना एम0बी0 रिकार्ड कर दिया गया है जो कि नियमानुसार पूर्णतः गलत है।

7. जाँच कार्ड मेट मुंशी रखता है जो उन लोगो को ठेके पर चलाता है जो मजदूरी की जनसंख्या 400 है और बाकी मजदूरी की जनसंख्या को हटाये जाने के संबंध में- जिसका जांच किया गया जिसमें सरपंच सचिव के द्वारा बताया गया कि पूर्व में जितने मेट थे सबको मेट कार्य से हटा दिया गया है एवं वर्तमान में नये मेट रख कर कार्य कराया जा रहा है। (सरपंच का बयान कांपी संलग्न है) इसलिये शिकायत निराधार है।

निष्कर्ष:- प्रथम दृष्टया एवं जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर शिकयतकर्ता द्वारा किया गया शिकायत सत्य एवं सही पाया गया है, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, संबंधित तकनीकी सहायक श्री नवीन कुमार जायसवाल (कूप निर्माण) एवं श्री सुरेश सिंह (डबरी निर्माण) दोषी पाये गये है से राशि वसूली की कार्यावाही की जा सकती है।

संलग्न:-

1. नाली निर्माण कार्य के स्थल का फोटो।
2. कूप निर्माण एवं डबरी निर्माण का फोटो एवं हितग्राही के कूप का बयान कांपी।
3. किसी अन्य मद से स्वीकृत 02 नग ट्यूबवेल खनन का फोटो।
4. तकनीकी सहायक द्वारा डबरी एवं कूप निर्माण का फर्जी मूल्यांकन किये गये माप पुस्तिका का फोटो कांपी।
5. मनरेगा पोर्टल से निकाले गये कूप निर्माण एवं डबरी निर्माण का जियो टैकिंग (Before, During, After) के बाद का फोटो।

सत्य प्रतिलिपि
By Director Panchayat

अनुविभागीय अधिकारी ग्रा0या0सेवा
उप सभाग भैयाथान

कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)
जनपद पंचायत भैयाथान

तकनीकी समन्वयक (मनरेगा)
जिला पंचायत सरजपुर

